

## Road map sull'attuazione della rigenerazione di APPI farm

Anni	Semestri	APPI farm	Area vasta
2021	3° quadrimestre	<p>Consegna progetto preliminare di rigenerazione del sistema di immobili ex magazzino</p> <p>Ricerca finanziamenti per la realizzazione della rigenerazione*</p> <p>Incontro di riapertura processo tra tutti i partecipanti per confermare interesse e programmare nuova fase</p> <p>Costituzione del Gruppo di Monitoraggio (vedi successivo Programma di Monitoraggio)</p> <p>Avvio comunicazione di aggiornamento sull'attuazione APPI farm</p>	Avvio Idropolis (programmazione interventi del Consorzio di Bonifica)
2022	1^ metà	<p>Incarico per il progetto definitivo ed esecutivo</p> <p>Reclutamento soggetti e imprese</p> <p>1° incontro monitoraggio</p>	Interventi inerenti al progetto Idrovia ferrarese e più in generale al sistema di vie d'acqua
	2^ metà	<p>Avvio lavori</p> <p>2° incontro monitoraggio</p>	
2023	1^ metà Periodo vigenza giunta comunale	<p>Fine lavori</p> <p>3° incontro monitoraggio</p>	
	2^ metà	Inaugurazione APPI farm	
2024	1^ metà	Monitoraggio del processo interno e dei progetti su infrastruttura lenta (MdP)	
	2^ metà		
2025	1^ metà	Monitoraggio del processo interno e dei progetti su infrastruttura lenta (MdP)	
	2^ metà		

\*

L'intervento sugli immobili da rigenerare implica da parte dell'Amministrazione Comunale la ricerca di appositi e ingenti finanziamenti rintracciabili attraverso prossimi bandi regionali sulla rigenerazione urbana

## Programma di Monitoraggio sull'attuazione

Costituzione di un **Gruppo di Monitoraggio** con nomi componenti e programma e modalità di monitoraggio da seguire - Individuazione di **referente del Comune** e di Metropoli di Paesaggio per garantire gli aggiornamenti.

il Gruppo deve individuare un portavoce /referente oppure ogni componente può rivolgersi al Comune in caso di mancate comunicazioni o ritardo nelle comunicazioni.

Istituzione di un **canale dedicato** (pagina web MdP, email dedicata, pagina Fb). Il canale deve consentire di ricevere messaggi da parte dei componenti del Gruppo di monitoraggio.

MODALITA' Aggiornamenti sugli step della Road map secondo questi criteri: informare su quanto fatto e quanto non fatto e perché; dare riferimenti su eventuali strumenti amministrativi adottati.

Programmazione di **incontri periodici** (due all'anno) per aggiornare sugli sviluppi e confrontare idee e proposte. Stabilire chi li indice e li organizza. **Comunicato** da diffondere (a cura del Comune) a seguito degli incontri.